

Kod przedmiotu: 35

## 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE – SYLABUS

### A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu/zajęć	Zarządzanie projektami
Nazwa przedmiotu/zajęć w języku angielskim	Project Management
Kierunek studiów	Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o module specjalnościowym Public Relations
Poziom studiów	I stopnia, licencjackie
Profil	praktyczny
Forma studiów	stacjonarne
Jednostka prowadząca kierunek	Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Nauk Społecznych
Imię i nazwisko nauczyciela(-li) i stopień lub tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sylabusu	dr Paweł Greń
Przedmioty wprowadzające	Brak
Wymagania wstępne	Wiedza z zakresu podstaw zarządzania

### B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr	Wykłady (W)	Ćwiczenia (Ć)	Warsztaty (Wr)	Laboratoria (L)	Seminaria (S)	Zajęcia projektowe (P)	Liczba punktów ECTS*
V			15				1

## 2. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

C1	Zaznajomienie studentów z zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami
C2	Wykształcenie u studentów umiejętności przestrzegania kluczowych parametrów zarządzania projektami.
C3	Dostrzeganie przez studenta konieczności przemyślanego zarządzania procesami projektu.

## 3. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Lp.	Opis efektów uczenia się dla przedmiotu	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk II stopnia (kod składnika opisu)
WIEDZA			

W1	Student posiada wiedzę na temat istoty projektu i zarządzania nim.	K_W01	P6S_WG
W2	Student posiada wiedzę związaną z uwarunkowaniami ekonomicznymi, prawnymi i organizacyjnymi.	K_W05	P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI			
U1	Student potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę w celu identyfikowania, interpretowania i rozwiązywania problemów badawczych	K_U01	P6S_UW
U2	Student potrafi samodzielnie podejmować działania zmierzające do rozwijania własnych zdolności.	K_U07	P6S_UU
U3	Student przygotowany jest do pracy w zespole, rozumie swoją rolę w zespole	K_U08	P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE			
K1	Student potrafi dokonać krytycznej oceny Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji.	K_K01	P6S_KK
K2	Student przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.	K_K04	P6S_KR

#### 4. METODY DYDAKTYCZNE

warsztaty, pokaz, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków, gry dydaktyczne.

#### 5. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

##### Warunki zaliczenia warsztatów:

Ocenie podlega przygotowany projekt indywidualny działań z zakresu zarządzania projektami.

Ocena za zrealizowany projekt składa się z dwóch elementów :

1) **oceny efektu końcowego (wytworu)**, a w szczególności:

- zawartość merytoryczna, treść
- zgodność z tematem projektu,
- oryginalność,
- kompozycja,
- stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
- estetyka i staranność,
- trafność dowodów i badań – **25 pkt**

2) **ocena samej prezentacji, w tym:**

- poprawność językowa,
- słownictwo specjalistyczne,
- technika prezentacji,
- stopień zainteresowania odbiorców
- poprawność udzielanych wyjaśnień **25 pkt.**

**Do otrzymania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie punktów (26 pkt)**

Ocena bdb – 46 – 50 pkt;  
 Ocena db+ - 41 – 45 pkt;  
 Ocena db - 35 – 40 pkt;  
 Ocena dst + 30 – 34 pkt;  
 Ocena dst – 26 – 29 pkt.

## 6. TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztaty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definicja projektu i jego cechy.</li> <li>2. Istota zarządzania projektami. Zarządzanie zespołem projektowym, zakresem, czasem, kosztami i jakością projektu.</li> <li>3. Etapy zarządzania projektami (uruchomienie, planowanie, realizacja, zamknięcie projektu).</li> <li>4. Zarządzanie cyklem życia projektu.</li> <li>5. Zarządzanie ryzykiem projektu.</li> <li>6. Procesy zarządzania operacyjnego projektami innowacyjnymi.</li> <li>7. Test sprawdzający - zaliczenie przedmiotu.</li> </ol>
-----------	--

## 2. METODY (SPOSOBY) WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA

Efekt uczenia się	Forma oceny
	Projekt indywidualny
W1	X
W2	X
U1	X
U2	X
U3	X
K1	X
K2	X

## 3. LITERATURA

Literatura podstawowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chong Y., Brown E., 2001, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.</li> <li>2. Kowalczyk L., Mroczko F., 2012, Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe WWSZiP, T.20, Wałbrzych.</li> <li>3. Krawiec F., 2000, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.</li> <li>4. Lewis P. J., 2012, Podstawy zarządzania projektami, Onepress, Gliwice.</li> <li>5. Wysocki R., 2005, Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.</li> </ol>
Literatura uzupełniająca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Young L. T., 2000, Skuteczne zarządzanie projektami, Helin, Gliwice.</li> </ol>

#### 4. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta		Obciążenie studenta – liczba godzin
Zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem nauczyciela lub innych osób prowadzących zajęcia	Udział w zajęciach dydaktycznych, wskazanych w pkt. 1B	15
Praca własna studenta	Przygotowanie do zajęć	3
	Studiowanie literatury	4
	przygotowanie projektu	8
Łączny nakład pracy studenta		30
<b>Liczba punktów ECTS</b>		1

\* ostateczna liczba punktów ECTS